

PROGRAMME PREVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES DE MARSA MAROC -2020-

| Type | Objet | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| FOURNITURES | ACQUISITION DE MATERIEL DE BALISAGE DE CHANTIER | Port de Casablanca | JANV.-20 |
| | FOURNITURE ET REMPLACEMENT D'UN VERIN DE LA FLECHE D'UNE GRUE GOTTWALD | | JANV.-20 |
| | ACQUISITION DE SIX BENNES POUR PORTIQUES A MINERAI | | JANV.-20 |
| | ACQUISITION ET RENOVATION DES BENNES | | FEVR.-20 |
| | FOURNITURE DE MOTEURS THERMIQUES POUR CHARIOTS ELEVATEURS CVS 8T | | FEVR.-20 |
| | FOURNITURE DE PNEUMATIQUE POUR ENGIN DE PARC | | FEVR.-20 |
| | FOURNITURE DE VESTES ET PANTALONS, COMBINAISONS ET SALOPETTES. | | FEVR.-20 |
| | FOURNITURE DE POLOS ET CASQUETTES | | FEVR.-20 |
| | ACHAT DE MATERIEL DE SECURITE ET BAUSAGE, ET LUTTE CONTRE POLLUANTS | | FEVR.-20 |
| | ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE | | FEVR.-20 |
| | ACQUISITION D'UNE AUTOGRUE | | MARS-20 |
| | ACQUISITION DE 2 CHARIOTS ELEVATEURS FORTE CAPACITE + 02 OPTIONNEL | | MARS-20 |
| | FOURNITURE DE 10 REMORQUES POUR BENNES | | MARS-20 |
| | MODULES DE RECHANGES / ENGIN DE QUAI | | MARS-20 |
| | MODULES DE RECHANGES / ENGIN DE PARC | | MARS-20 |
| | ACHATS DE PETITS OUTILLAGES | | MARS-20 |
| | ACHATS PIECES DE RECHANGE DES ENGIN DE LEVAGE | | MARS-20 |
| | FOURNITURE D'UNE BALAYEUSE | | MARS-20 |
| | FOURNITURE DE 20 REMORQUES HAUTES A CONTENEURS | | MARS-20 |
| | FOURNITURE DE SPREADERS AUTOMATIQUES TWINLIFT | | MARS-20 |
| | FOURNITURE DE CABLES ELECTRIQUES POUR LES PORTIQUES A CONTENEURS | | MARS-20 |
| | ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL, DE MATERIEL MEDICAL ET CONSOMMABLE MEDICAL | | MARS-20 |
| | FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS AUX TERMINAUX | | MARS-20 |
| | ACQUISITION DE DEUX BALAYEUSES | | MARS-20 |
| | ACQUISITION DE CLIMATISSEURS | | MARS-20 |
| | RENOUVELLEMENT DE LICENCE DE LOGICIEL BSAFE | | MARS-20 |
| | ACQUISITION DE TREMIERES ECOLOGIQUES | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE DE 4 ENROULEURS DE CABLE MT POUR GRUES ARDEL 40T | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UNE CABINE DE PEINTURE POUR LES ENGIN ROULANTS | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE DE 2 CAMIONS CITERNA A GASOIL | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE D'ACCESSOIRES DE MANUTENTION | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE DE PDR POUR LES PORTIQUES A CONTENEURS | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE DES ARTICLES DE SPORT DES COLONIES DE VACANCE AU PROFIT DES ENFANTS DU PERSONNEL | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE DE PARKA | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE DE GANTS | | MAI-20 |
| | FOURNITURE DE GILETS SIMPLE | | MAI-20 |
| | ACQUISITION DE PRISES DE QUAI AU TERMINAL POLYVALENT | | MAI-20 |
| | FOURNITURE DE SAVON BLANC | | MAI-20 |
| | FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU | | MAI-20 |
| | ACQUISITION DES MODULES DE RECHANGE POUR LES PORTIQUES A CONTENEURS | | JUIN-20 |
| | FOURNITURE DE CABLES EN ACIER POUR LES PORTIQUES A CONTENEURS | | JUIN-20 |
| | ACQUISITION D'UNE REMORQUE PORTE-CHAR | | JUIN-20 |
| ACQUISITION D'ACCESSOIRES DE MANUTENTION | JUIN-20 | | |
| ACQUISITION DES PDR DES INSTALLATIONS FRIGOS AU TCE | JUIN-20 | | |
| ACHATS PDR ELECTRIQUES | JUIN-20 | | |
| ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SUITE A L'ETUDE DE RECONFIGURATION DU TM | AOUT-20 | | |
| ACHATS DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES | AOUT-20 | | |
| ACHATS PETIT OUTILLAGE POUR ELECTRICIENS | AOUT-20 | | |
| ACQUISITION DES GROUPES ELECTROGENES AU TCE | SEPT.-20 | | |
| ACQUISITION DE PROJECTEURS A LED | SEPT.-20 | | |
| FOURNITURES DE BUNGALOWS | SEPT.-20 | | |
| FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE MATERIEL AS/400 ET PERIPHERIQUES | SEPT.-20 | | |

| Type | Objet | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| SERVICES | ORGANISATION D'UN VOYAGE OMRA POUR LE PERSONNEL | Port de Casablanca | JANV.-20 |
| | FORMATION SI | | JANV.-20 |
| | CHANGEMENT DES RAILS DE LA VOIE DE ROULEMENT DE LA CABINE GRUTIER CERETTI | | JANV.-20 |
| | FORMATION QSE (SECURITE, SURETE, ENVIRONNEMENT ET QUALITE) | | JANV.-20 |
| | FORMATION SUR LA CONDUITE D'ENGIN ROULANTS ET DE LEVAGE (SIMULATEURS) | | JANV.-20 |
| | RENOVATION DU SYSTEME DE GRAISSAGE PORTIQUE CERETTI | | JANV.-20 |
| | ETUDE D'INGENIERIE DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS AU SEIN DU DEPARTEMENT EQUIPEMENT | | JANV.-20 |
| | ETUDE DE MISE EN CONFORMITE INCENDIE RELATIVE AUX EXTINCTEURS | | JANV.-20 |
| | EXPERTISE DES COURONNES DES GRUES | | FEVR.-20 |
| | MAINTENANCE DES ENGIN DE PARC | | FEVR.-20 |
| | REMISE EN ETAT DU CHARIOT CAVALIER KALMAR C400054 | | FEVR.-20 |
| | ETUDE SUR L'ACTIVITE VOITURIER | | FEVR.-20 |
| | COMPENSATION DE L'ENERGIE REACTIVE. | | FEVR.-20 |
| | CONSTRUCTION DES BATIMENTS POUR PARTENAIRES SOCIAUX LOT PLOMBERIE | | FEVR.-20 |
| | TRAVAUX DE MAINTENANCE DU SYSTEME DE GESTION DE LA STATION DE SERVICE | | FEVR.-20 |
| | EXTENSION DU RESEAU SANS FIL POUR COUVRIR LES NOUVEAUX BESOINS | | FEVR.-20 |
| | MAINTENANCE ET GESTION DES SERVICES DU PARC RADIOCOMMUNICATION PROFESSIONNELLE | | FEVR.-20 |
| | MISE A JOUR DU PLAN D'OPERATION INTERNE | | FEVR.-20 |
| | REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS DES GRUES REGGIANE 38T | | MARS-20 |
| | REMPLACEMENT DES VARIATEURS DE VITESSE ET AUTOMATES DES PORTIQUES A CONTENEURS (TECHNOLOGIE SINAMICS) | | MARS-20 |
| | TRAVAUX DE CHAUDRONNERIES, INTERVENTIONS ET REPARATIONS SUR NAVIRES | | MARS-20 |
| | FORMATION AUX TECHNIQUES DE SAISISSEMENT ET DESAISSEMENT DES MARCHANDISES A BORD DES NAVIRES | | MARS-20 |
| | ETUDES BET ET D'ARCHITECTURE | | MARS-20 |
| | ETUDES POUR RESEAU ELECTRIQUE | | MARS-20 |
| | EXPERTISE DES VOIRIES | | MARS-20 |
| | REMPLACEMENT ET MAINTENANCE DE LA FILE D'ATTENTE | | MARS-20 |
| | REFONTE PLATEFORME BLADE ET VIRTUALISATION | | MARS-20 |
| | JOURNEES D'EXPERTISE EN DEVELOPPEMENT JAVA/JEE ET ANDROID | | MARS-20 |
| | FORMATION AUX TECHNIQUES DE SAISISSEMENT ET DESAISSEMENT DES MARCHANDISES A BORD DES NAVIRES | | MARS-20 |
| | TRAVAUX DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE DETECTION ET EXTINCTION INCENDIE DES ENGIN | | AVR.-20 |
| | ETUDE CONCEPTUELLE POUR LA SOLUTION RETENUE DE LA RECONFIGURATION DU TERMINAL MINERALIER | | AVR.-20 |
| | TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU PORTIQUE REGGIANE P4 | | AVR.-20 |
| | MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE ET CURATIVE DU RESEAU INFORMATIQUE MAN | | AVR.-20 |
| | CHANGEMENT DES RAILS DE TRANSLATION CHARIOT DU PORTIQUE TAKRAF | | MAI-20 |
| | RENOVATION DU SYSTEME D'ORIENTATION D'UNE GRUE REGGIANE | | MAI-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA CHARPENTE DES PORTIQUES A CONTENEURS | | MAI-20 |
| | ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE VERSION TOS ANDROID | | MAI-20 |
| | PRESTATIONS D'ETUDE, D'ASSISTANCE, DE SUIVI ET DE CONTROLE DES TRAVAUX | | MAI-20 |
| | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES EXTINCTEURS MOBILES | | MAI-20 |
| | MIGRATION A LA TECHNOLOGIE SINAMICS DE SIEMENS DES PORTIQUES A MINERAI | | JUIN-20 |
| | MIGRATION A LA TECHNOLOGIE SINAMICS DE SIEMENS POUR LES GRUES SUR RAILS | | JUIN-20 |
| | MIGRATION A LA TECHNOLOGIE SINAMICS DE SIEMENS POUR LES GRUES MOBILES | | JUIN-20 |
| COMPENSATION (COSPHI) | JUIN-20 | | |
| DIGITALISATION DU SYSTEME DE COMPTAGE | JUIN-20 | | |
| ETUDE ET IMPLEMENTATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION POUR LA GESTION DU PATRIMOINE DI | JUIN-20 | | |
| MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE SUPERVISION ET REPORTING DE SECURITE PHYSIQUE | JUIN-20 | | |
| FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE L'EXPLOITATION ET MANUTENTION PORTUAIRES | JUIL.-20 | | |
| SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT A LA PLAGE AIN DIAB EXTENSION «MME CHOUALE» | JUIL.-20 | | |
| EXTENSION DU SYSTEME DE CONTROLE PERIMETRIQUE | JUIL.-20 | | |
| FORMATION SUR LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS | JUIL.-20 | | |
| RENOVATION DES ASCENSEURS DES PORTIQUES A CONTENEURS | SEPT.-20 | | |
| REFECTION DE PEINTURE DES PORTIQUES A CONTENEURS | SEPT.-20 | | |
| EXAMEN MEDICAUX POUR LE PERSONNEL | SEPT.-20 | | |

PROGRAMME PREVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES DE MARSA MAROC -2020-

| Type | Objet | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| TRAVAUX | TRAVAUX DE MAINTENANCE DU SYSTEME DE DETECTION D'INCENDIE | Port de Casablanca | JANV.-20 |
| | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE PROTECTION DES CABLES ELECTRIQUES MT AU NIVEAU DES POSTES SERIE 20 | | JANV.-20 |
| | TRAVAUX DE MAINTENANCE ET ENTRETIENS DES TRAPPES DES REGARDS DES VOIRIES ET DES QUAIS | | FEVR.-20 |
| | TRAVAUX DE MAINTENANCE DES TERRE-PLEINS ET VOIRIES DES TERMINAUX | | FEVR.-20 |
| | SYSTEME PANZERBELT DE PROTECTION DES CABLES HT D'ALIMENTATION DES GRUES AUX POSTES 22/24 | | FEVR.-20 |
| | TRAVAUX DE MAINTENANCE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT | | FEVR.-20 |
| | CONSTRUCTION DES BATIMENTS POUR PARTENAIRES SOCIAUX LOT ELECTRICITE | | FEVR.-20 |
| | CONSTRUCTION DES BATIMENTS POUR PARTENAIRES SOCIAUX LOT CLIMATISATION | | FEVR.-20 |
| | AMENAGEMENT DES LOCAUX MARSA MAROC AU BATIMENT COMMUNAUTAIRE | | MARS-20 |
| | REPARATION DU POSTE 36 | | MARS-20 |
| | FOURNITURE & POSE DES RAILS POUR DTP & DMH | | AVR.-20 |
| | BATIMENT COMMUNAUTAIRE : LOT ELECTRICITE CFO-CFA ET SECURITE INCENDIE | | AVR.-20 |
| | TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE DTV | | AVR.-20 |
| | BATIMENT COMMUNAUTAIRE : LOT CLIMATISATION | | AVR.-20 |
| | BATIMENT COMMUNAUTAIRE : LOT PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE PROTECTION DES CABLES ELECTRIQUES MT DES PORTIQUES A MINERAIS | | JUIN-20 |
| | CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE AU DTV | | JUIN-20 |
| | EXTENSION DU BATIMENT VESTIAIRE EXPLOITATION AU DTV | | JUIN-20 |
| | ATELIERS DU DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES | | JUIN-20 |
| | TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND ANTI-POUSSIERE AU MAGASIN GENERAL | | JUIN-20 |
| | MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES CONTENEURS FRIGORIFIQUES AU TCE | | JUIN-20 |
| | COMBRIERES POUR PARKING DSI | | JUIN-20 |
| | INSTALLATION DES EQUIPEMENTS A LA PLAGE AIN DIAB EXTENSION «MME CHOULE» | | JUIN-20 |
| | ALIMENTATION EN ENERGIE SOLAIRE DU DTV | | AOUT-20 |
| | RETEVEMENT DE TERRES PLEINES | | SEPT.-20 |
| | DALLAGE DES TERRE-PLEINS DE STOCKAGE AU DTP | | SEPT.-20 |
| | MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE SURETE DU TERMINAL MINERALIER | | SEPT.-20 |
| | RENOVATION DES CELLULES HTA AU TERMINAL POLYVALENT | | SEPT.-20 |
| MAINTENANCE DES CLIMATISSEURS INSTALLES AUX LOCAUX | SEPT.-20 | | |
| REMISE EN ETAT DE LA PASSERELLE A5 | NOV.-20 | | |

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|---------|---|--------------------|-------------------------------------|
| TRAVAUX | TRAITEMENT DES DEGRADATIONS DES PIEUX METALLIQUES DU TERMINAL | Port de Mohammedia | MARS-20 |
| | REMPLACEMENT DES PASSERELLES METALLIQUES D'ACCES AUX DUCS D'ALBES ET PASSERELLES SUR PLATE-FORME PAR DES PASSERELLES EN ALUMINIUM | | MARS-20 |
| | MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES BASSE TENSION | | MARS-20 |
| | MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE LARGAGE A DISTANCES DES CROCS D'AMARRAGES | | MARS-20 |
| | REMPLACEMENT DE LA CONDUITE DE PROPANE AU PORT INTERIEUR | | MARS-20 |
| | TRAITEMENT DES DEGRADATIONS DES SUPPORTS EN BETON DES CONDUITES HYDROCARBURES | | AVR.-20 |
| | REMISE A NIVEAU DU RESEAU D'INCENDIE ALIMENTANT LES QUAIS ET LE TERMINAL PETROLIER | | AVR.-20 |
| | INSTALLATION DU SYSTEME DU RIDEAU D'EAU ET UNITES DE PULVERISATION D'EAU AU NIVEAU DES MANIFOLDS GPL AU PORT INTERIEUR ET TERMINAL ET REMPLACEMENT DES VANNES DES RIDEAUX D'EAU | | AVR.-20 |
| | MISE A NIVEAU DES SYSTEMES DE COMMANDE ELECTRIQUE DES CLAPETS HYDRAULIQUES DE GPL AUX QUAIS AUX TERMINAUX | | AVR.-20 |
| | INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES | | JUIL.-20 |
| | RACCORDEMENT DE LA CONDUITE CEC AUX CONDUITES DESSERVANT LA CHAMBRE A VANNES DOUAR EL HAJ | | OCT.-20 |

| Type | Objet | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|
| SERVICES | NETTOYAGE DES BACS DE STOCKAGE A LA STATION DEBALLASTAGE | Port de Mohammedia | JANV.-20 |
| | MAINTENANCE DES PONTS BASCULE ELECTRONIQUE | | FEVR.-20 |
| | ENTRETIEN ET TARAGE DES SOUPAPES | | FEVR.-20 |
| | MISE A JOUR DES LEVES TOPOGRAPHIQUES ET DETECTION DES DEFAUTS DES SYSTEMES DE PROTECTION DES PIPELINES | | FEVR.-20 |
| | EXPERTISE DES INFRASTRUCTURES D'ACCOSTAGES | | FEVR.-20 |
| | REALISATION D'UNE ETUDE D'OPTIMISATION DES INSTALLATIONS PETROLIERES | | FEVR.-20 |
| | REMISE EN ETAT DES BRAS DE CHARGEMENT AUX TERMINAUX | | MARS-20 |
| | LEVEE DES RESERVES RESULTANT DE L'EXPERTISE DE TERMINAUX | | AVR.-20 |
| | OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE INSTALLATION D'ECLAIRAGE LED DANS LES BATIMENTS | | AVR.-20 |
| | MAINTENANCE ET AMELIORATION DES DEUX APPLICATIONS | | AVR.-20 |
| | REPLACEMENT DES ARMOIRES DEGRADEES FIXES DE COMMANDE DES BRAS DE CHARGEMENT FMC DU TERMINAL DU POSTE A ET B A LA TOUR DE CONTROLE | | AVR.-20 |
| | DEVELOPPEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE TELEGESTION | | MAI-20 |
| | MAINTENANCE ET AMELIORATION DE L'APPLICATION DE GESTION DU SYSTEME QSE | | MAI-20 |
| | EPS BRAS DE CHARGEMENT, PASSERELLES D'ACCES ET CLAPET GPL, DES EQUIPEMENTS D'AMARRAGE, DE LARGAGE DES TANKERS ET DES DUCS D'ALBES | | JUIL.-20 |
| | ETUDES DE FAISABILITE DES ACTIVITES CONNEXES | | OCT.-20 |
| | ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE ET LICENCE | | AVR.-20 |
| | ACQUISITION DES VANNES DE DIFFERENTS DIAMETRES | | MAI-20 |
| | ACQUISITION D'APPLICATION DE GESTION ELECTRONIQUE D'ARCHIVE | | MAI-20 |
| | ACQUISITION DE DISPERSANT | | SEPT.-20 |
| ACQUISITION EQUIPEMENTS DE PREMIERS SOINS | SEPT.-20 | | |
| FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE POUR BRAS DE CHARGEMENT | SEPT.-20 | | |
| REMPLISSAGE DE CADRES D'AZOTE, BOUTEILLES D'OXYGENE, ACETYLENE, ARGON ET DES BOUTEILLES D'AIR MEDICAL | NOV.-20 | | |

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|-------------|---|---------------|-------------------------------------|
| FOURNITURES | FOURNITURE ET INSTALLATION DES PRISES ELECTRIQUES DES ENGINES DE LEVAGE | Port de Nador | FEVR.-20 |
| | ACQUISITION MATERIEL ET EQUIPEMENTS VIDEOSURVEILLANCE | | MARS-20 |
| | FOURNITURE MATERIELS DE SECURITE DES ENGINES FLOTTANTS | | MARS-20 |
| | FOURNITURE ET MONTAGE DES CREMAILLERES DES GRUES KRANBAU 40T | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE ET MONTAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE ET PIECES DE RECHANGE DES ENGINES ROULANTS | | AVR.-20 |
| | ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE D'UN MOTEUR ELECTRIQUE AC (55KW) POUR LES GRUES KRANBAU 38T | | MAI-20 |
| | FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE DES ENGINES DE LEVAGE | | MAI-20 |
| | FOURNITURE PDR DU REMORQUEUR ORIENTAL | | SEPT.-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA STRUCTURE METALLIQUE DE LA GRUE SUR RAIL TAKRAF 10T | | MARS-20 |
| SERVICES | LOCATION DES SURFACES OMBRAGEES AUX GARES MARITIMES | Port de Nador | MARS-20 |
| | VISITE REGLEMENTAIRE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE INCENDIE | | MARS-20 |
| | MODIFICATION DES PASSERELLES TELESCOPIQUES (CODE J004003 ET J004004) A LA GARE MARITIME | | AVR.-20 |
| | VISITE REGLEMENTAIRE DES RADAUX DE SAUVETAGE | | AVR.-20 |
| | CARENAGE DES VEDETTES DE PILOTAGE | | AVR.-20 |
| | SOLUTION DE GESTION DES IMMOBILISATIONS | | MAI-20 |
| | ARRET TECHNIQUE DU REMORQUEUR AL ARQ | | JUIN-20 |
| | REMISE EN ETAT DES ENGINES ROULANTS | | JUIL.-20 |
| | LOCATION DE CAMIONS ET CHARGEUSES POUR LE DEBARDAGE ET LE GERBAGE DE MARCHANDISES VRAC | | JUIL.-20 |
| | FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE GRILLAGE POUR LA ZONE DE FOUILLE A LA GARE MARITIME | | MARS-20 |
| TRAVAUX | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES QUAIS ET OUVRAGES D'ACCOSTAGE | Port de Nador | Sept.-20 |
| | EXTENSION DE LA ZONE OMBRAGEE EN CHARPENTE METALLIQUE A LA GARE MARITIME | | OCT.-20 |

PROGRAMME PREVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES DE MARSA MAROC -2020-

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| FOURNITURE | FOURNITURE ET POSE D'UNE CREMAILLERE DU SYSTEME DE RELEVAGE FLECHE D'UNE GRUE KRANBAU | Port de Jorf-Lasfar | JANV.-20 |
| | FABRICATION ET MISE EN SERVICE D'UNE TREMIE DE 40M3 | | FEVR.-20 |
| | FOURNITURE DES PNEUS ET ACCESSOIRES DE PNEUMATIQUE POUR LES ENGINs | | FEVR.-20 |
| | FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN ENROULEUR DE CABLE MT POUR UNE GRUE KRANBAU | | MARS-20 |
| | FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE COMPRESSEURS D'AIR SUR LES GRUES MOBILES | | AVR.-20 |
| | ACQUISITION DE CABLES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LES ENGINs DE MANUTENTION | | AVR.-20 |
| | ACQUISITION DE CABLES EN ACIER POUR LES ENGINs DE MANUTENTION | | AVR.-20 |
| | ACQUISITION DE POMPES HYDRAULIQUES POUR LES GRUES MOBILES TEREX ET REGGIANE | | AVR.-20 |
| | FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN MOTEUR ELECTRIQUE POUR LE SYSTEME DE RELEVAGE FLECHE POUR GRUE SUR RAILS KRANBAU | | MAI-20 |
| | FOURNITURE DE FLEXIBLES POUR LE DECHARGEMENT DU GPL AU POSTE PETROLIER N°8 | | MAI-20 |
| | FOURNITURE D'UNE VANNE MOTORISEE POUR LE TRAITEMENT D'HYDROCARBURES AU POSTE PETROLIER N°8 | | JUIN-20 |
| | ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR LES BRAS DE CHARGEMENT DU POSTE PETROLIER N° 8 | | JUIN-20 |
| FOURNITURE DE DEFENSES DE QUAI | JUIN-20 | | |
| TRAVAUX | CONSTRUCTION DES MURETTES AMOVIBLES EN BETON ARME POUR LA DELIMITATION DES ZONES D'ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES AU MOLE DE COMMERCE | Port de Jorf-Lasfar | JANV.-20 |
| | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE DE BUREAUX, ATELIERS ET 3 MAGASINS | | AVR.-20 |
| | TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RESEAU D'EAU POTABLE | | SEPT.-20 |
| SERVICES | MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE ET DES ACCESSOIRES DE QUAIS | Port de Jorf-Lasfar | SEPT.-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT D'UN REDUCTEUR DE TREUIL POUR LA GRUE TEREX MHC 115 | | JANV.-20 |
| | ABONNEMENT ET MAINTENANCE DES RADIOS DE COMMUNICATION NUMERIQUES | | FEVR.-20 |
| | TRAVAUX DE PEINTURE DES BRAS DE CHARGEMENT ET INSTALLATIONS DE TRANSFERT D'HYDROCARBURES | | MARS-20 |
| | PRESTATION DE CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATION DE PROTECTION CATHODIQUE DES PIPELINES D'HYDROCARBURES AU POSTE 8 | | MARS-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES TREMIES DE DECHARGEMENT DE 30 M3 | | AVR.-20 |
| | ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (OPC) DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE DE BUREAUX, ATELIER ET MAGASINS | | JUIN-20 |
| | MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE SUPERVISION SUR LES GRUES SUR RAILS KRANBAU DE 38 T | | SEPT.-20 |
| | MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE | | SEPT.-20 |
| | MAINTENANCE DU RESEAU INFORMATIQUE | | SEPT.-20 |
| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
| SERVICES | MISE A NIVEAU DES SPREADERS ET BENNES | Port d'Agadir | Avr.-20 |
| | EXPERTISES DES STRUCTURES DE PORTIQUES | | Avr.-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES TOLERIES DES ENGINs ROULANT, DES RADIATEURS ET MOTEURS | | Juin-20 |
| | REMISE EN ETAT DE L'ARTICULATION DE L'AVANT DU PORTIQUE P7 | | Juin-20 |
| | TRAVAUX REPARATIONS DE LA STRUCTURE DES PORTIQUES | | Juin-20 |
| | TRAVAUX DE PEINTURE DES ENGINs DE LEVAGE | | Juin-20 |
| | MIGRATION DES VARIATEURS ET MODULES SIEMENS DE L'ANCIENNE VERS LA NOUVELLE GENERATION | | Sept.-20 |
| INSPECTION DES INFRASTRUCTURES | Sept.-20 | | |
| TRAVAUX | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE ET PUISSANCE DES POSTES ET ALIMENTATION CONTENEURS REEFERS | Port d'Agadir | Avr.-20 |
| | REMISE EN ETAT DE LA PASSERELLE RORO | | Mai-20 |
| | MISE A NIVEAU DES RESEAUX INCENDIE – ASSAINISSEMENT-EAU | | Juin-20 |
| | MISE EN PLACE DE LA PROTECTION DES CABLES MT D'ALIMENTATION PORTIQUES | | Juil.-20 |
| FOURNITURE | TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE | Port d'Agadir | Juil.-20 |
| | AMENAGEMENT DES ATELIERS ET TRAVAUX DE BATIMENTS | | Sept.-20 |
| | ACQUISITION DES PIECES ET MODULES DE RECHANGES POUR ENGINs | | Avr.-20 |
| | FOURNITURE D'UNE NACELLE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR 45M | | Avr.-20 |
| | FOURNITURE ET POSE D'UNE PINCE A GRUMES DE BOIS | | Mai-20 |
| | FOURNITURE DES PNEUMATIQUES DES EQUIPEMENTS | | Mai-20 |
| | ACQUISITION DE CABLE ELECTRIQUE POUR ENGINs DE LEVAGE | | Juin-20 |
| ACQUISITION DE CABLE ACIER POUR ENGIN DE LEVAGE | Juin-20 | | |

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|------------|---|------------------|-------------------------------------|
| SERVICES | TRANSPORT DE VRAC SOLIDE | Port de Laayoune | Avr.-20 |
| | MAINTENANCE DES AUTOMATES ET DES ELEMENTS ELECTRIQUES DU REMORQUEUR LAAYOUNE | | Avr.-20 |
| | MAINTENANCE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DU REMORQUEUR LAAYOUNE | | Mai-20 |
| | REFECTION DE LA CHARPENTE METALLIQUE LEGERE ET PEINTURE DE LA GRUE MHC 115 | | Mai-20 |
| | TRAVAUX ET PRESTATIONS DE GARDIENNAGE | | Sept.-20 |
| FOURNITURE | FOURNITURE D'UN CANOT DE LUTTE CONTRE INCENDIE, AVEC COMMANDE A DISTANCE POUR REMORQUEUR SIDI BENNOUR | Port de Laayoune | Juin-20 |
| | FOURNITURE DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE INCENDIE | | Juin-20 |
| | MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE LEVAGE ET DE TRANSFERT DE COLIS LOURDS | | Juin-20 |
| | FOURNITURE DES PDR DES REMORQUEURS | | Juil.-20 |
| | FOURNITURE DE MODULES DE RECHANGE POUR LA GRUE MHC 115 | | Juil.-20 |
| | FOURNITURE D'UN CANOT DE LUTTE CONTRE INCENDIE, AVEC COMMANDE A DISTANCE POUR REMORQUEUR SIDI BENNOUR | | Juin-20 |
| TRAVAUX | REAMENAGEMENT LOCAL DOM | | SEPT.-20 |

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|------------|--|--------------|-------------------------------------|
| SERVICES | TRAVAUX MECANIQUE ET DIVERS A BORD DU REMORQUEUR AL QODS | Port de Safi | Mars-20 |
| | TRAVAUX DE CARENAGE DU REMORQUEUR AL QODS | | Mars-20 |
| | TRAVAUX DE LA MAINTENANCE DE LA VIDEO SURVEILLANCE | | Mars-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU PORTIQUE CAILLARD P192002 | | Avr.-20 |
| | EPS DES REMORQUEURS ET VEDETTES | | Oct.-20 |
| TRAVAUX | TRAVAUX DE MAINTENANCE PREVENTIF, SYSTEMATIQUE ET CURATIF DES RESEAUX ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES MT/BT | Port de Safi | Févr.-20 |
| | TRAVAUX DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET RESEAU D'EAU POTABLE | | Mai-20 |
| | TRAVAUX DE REMISE A NIVEAU DES VOIES DE GRUES ET PORTIQUES AU QUAI DE COMMERCE ET AU QUAI DE RIVE | | Oct.-20 |
| | TRAVAUX DE RENOVATION DU CANIVEAU ET DU RESEAU D'EAU POTABLE AU QUAI DE RIVE | | Nov.-20 |
| | RENOVATION DE LA CHARPENTE DEI & DTS | | Déc.-20 |
| FOURNITURE | ACQUISITION ET INSTALLATION DE 02 GROUPES ELECTROGENES POUR LE REMORQUEUR TARIK | | Févr.-20 |

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|------------|--|----------------|-------------------------------------|
| TRAVAUX | TRAVAUX DE REVETEMENT DES TERRES PLEINS DU TERMINAL A CONTENEURS | Port de Dakhla | SEPT.-20 |
| | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE | | SEPT.-20 |
| | TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC | | SEPT.-20 |
| | TRAVAUX DE REVETEMENT DES VOIES DE CIRCULATION | | SEPT.-20 |
| FOURNITURE | FOURNITURE ET POSE DE DEFENSES DE QUAI AU MOLE DE COMMERCE | | Juin-20 |
| SERVICES | TRAVAUX DE CARENAGE DU REMORQUEUR LEMSIED | Port de Dakhla | Mai-20 |
| | TRAVAUX ET PRESTATIONS DE GARDIENNAGE | | SEPT.-20 |
| | TRAVAUX DE LA MAINTENANCE DES ENGINs DE PARC | | SEPT.-20 |
| | PRESTATIONS DE NETTOYAGE | | SEPT.-20 |
| | PRESTATIONS DE TRANSPORT PERSONNEL | | SEPT.-20 |

| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
|---|---|--------------------|---|
| SERVICES | REALISATION DES TRAVAUX DE CARENAGE DES ENGINS FLOTTANTS | Port de Tanger | Avr.-20 |
| | ACQUISITION D'UN MOTEUR POUR LA GRUE REGGIANE | | Avr.-20 |
| | VISITE DES EXTINCTEURS ET MATERIELS DE SAUVETAGE DES REMORQUEURS ET VEDETTES | | Août-20 |
| | EXECUTION DES PRESTATIONS DE VULCANISATION ET NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS | | Sept.-20 |
| | REALISATION DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE AU TERMINAL MARCHANDISES DIVERSES | | Oct.-20 |
| | REALISATION DES PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU TERMINAL MARCHANDISES | | Oct.-20 |
| Type | OBJET | SITE | DATE PREV. DE PUBLICATION DE L'AVIS |
| FOURNITURES | ACQUISITION DES CHARIOTS ELEVATEURS TC VIDES | Direction Générale | mars-20 |
| | ACQUISITION DES TRACTEURS DE QUAI | | Mars-20 |
| | ACQUISITION DES CHARIOTS ELEVATEURS GRANDE CAPACITE | | Avr.-20 |
| | RENOUVELLEMENT DE LA TAPISSERIE DES CENTRES RESTINGA, EL JADIDA ANCIENS BLOCS, IMOUZZER BLOC MICHLIFEN, MARRAKECH BLOC E, AGADIR VILLA RESTANTE | | Mai-20 |
| | FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET USTENSILES DE CUISINE AUX CENTRES DE VACANCES | | Mai-20 |
| | ACQUISITION DES BENNES | | Mai-20 |
| | ACQUISITION DES NACELLES | | Mai-20 |
| | ACQUISITION DES SPREADERS | | Mai-20 |
| | ACQUISITION DES CHARIOTS CAVALIERS | | Juin-20 |
| | TRAVAUX | | TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES CUISINES ET SDB AU CENTRE DE VACANCES IFRANE |
| TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES CUISINES ET SDB BLOC B AU CENTRE DE VACANCES MARRAKECH | | Mai-20 | |
| TRAVAUX DE REALISATION DES LOTS TECHNIQUES ET ARCHITECTURAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE VACANCES A AGADIR | | Mai-20 | |
| SERVICES | LOCATION LONGUE DUREE DES VEHICULES | | Avr.-20 |